


<b>Defensoría del Pueblo</b>		 <small>DEFENSORÍA DEL PUEBLO</small>
<b>Proyecto</b>	Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2016 – 2020	
<b>Responsable</b>	Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de Información	

Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2016 -2020  
A Diciembre de 2018

**A corto plazo**

CARTERA DE ACTIVIDADES 2017 – 2018						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES	UNIDADES FÍSICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	OBSERVACIONES
2.1	Contrato de actualización de software: LEVER IT	750	40.00	30,000.00	POSTERGADO	No se asignó presupuesto
2.1	Contrato de actualización de software: NOD 32	750	40.00	30,000.00	EJECUTADO	
2.1	Renovación de suscripción anual de licencias de Red Hat Enterprise Linux para servidores	4	1,340.00	5,360.00	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Interconexión Nacional	1	407,584.00	407,584.00	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Interconexión Satelital	1	71,835.00	71,835.00	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Internet Principal para la Sede Central	1	55,000.00	55,000.00	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Internet de respaldo para la Sede Central	1	45,000.00	45,000.00	EJECUTADO	
2.1	Resguardo de información de los datos críticos de la Defensoría del Pueblo	1	4,000.00	4,000.00	EJECUTADO	
3.1	Contrato de mantenimiento de software para servidores Linux	1	30,000.00	30,000.00	EJECUTADO	
3.1	Contrato de mantenimiento de software para servidores Windows	1	30,000.00	30,000.00	EJECUTADO	
3.1	Mantenimientos preventivos de UPSs.	1	9,000.00	9,000.00	EJECUTADO	
3.1	Contrato de enlaces de contingencia Lima	1	58,344.00	58,344.00	EJECUTADO	
			<b>Total</b>	<b>776,123.00</b>		



## Defensoría del Pueblo



Proyecto	Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2016 – 2020
Responsable	Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de Información

### A mediano plazo

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	UNIDADES FÍSICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	OBSERVACIONES
2.1	Renovación de licencias de ORACLE Standard Edition One	4	5,500.00	22,000.00	EJECUTADO	
3.1	Implementación de nuevo correo electrónico	1	0.00	0.00	EJECUTADO	
4	Mejoras y relanzamiento de la Intranet y el Portal Defensorial	1	0.00	0.00	EJECUTADO	
4	Sistema de Gestión Documental (SGD+)	1	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
4	Módulo firmador como webservice (certificado)	1	32,000.00	32,000.00	POSTERGADO	No se asignó presupuesto
4	Buscador de información defensorial en plataforma web (Expediente electrónico)	1	0.00	0.00	PENDIENTE	
			<b>Total</b>	<b>54,000.00</b>		

Junio, 2019.

