


<b>Defensoría del Pueblo</b>		
<b>Proyecto</b>	<b>Plan Estratégico de Tecnología de Información 2016 - 2020</b>	
<b>Responsable</b>	<b>Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones</b>	


## EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 2016 – 2020

### A DICIEMBRE 2017

#### A Corto Plazo

**Años 2016 - 2017**

CARTERA DE ACTIVIDADES 2016 - 2017						
OBJETIVO ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	UNIDADES FÍSICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	OBSERVACIONES
2.1	Contrato de actualización de software : LEVER IT.	750	S/. 40	S/. 30,000	POSTERGADO	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
2.1	Contrato de actualización de software : NOD 32.	750	S/. 40	S/. 30,000	EJECUTADO	
2.1	Renovación de suscripción anual de licencias de Red Hat Enterprise Linux para servidores.	4	S/. 1,340	S/. 5,360	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Interconexión Nacional.	1	S/. 407,584	S/. 560,000	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Interconexión Satelital.	1	S/. 71,835	S/. 71,835	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Internet Principal para la Sede Central.	1	S/. 55,000	S/. 55,000	EJECUTADO	
2.1	Servicio de Internet de Respaldo para la Sede Central.	1	S/. 45,000	S/. 45,000	EJECUTADO	
2.1	Resguardo de Información de la data crítica de la Defensoría del Pueblo.	1	S/. 4,000	S/. 4,000	EJECUTADO	
3.1	Contrato de mantenimiento de hardware de servidores.	1	S/. 30,000	S/. 30,000	EJECUTADO	
3.1	Contrato de mantenimiento de software para servidores.	1	S/. 30,000	S/. 30,000	EJECUTADO	
3.1	Mantenimientos preventivos de UPSs.	1	S/. 9,000	S/. 9,000	EJECUTADO	
3.1	Contrato de enlaces de contingencia Lima.	1	S/. 58,344	S/. 58,344	EJECUTADO	
			<b>Total</b>	<b>S/. 928,539</b>		

<b>Defensoría del Pueblo</b>		
<b>Proyecto</b>	<b>Plan Estratégico de Tecnología de Información 2016 - 2020</b>	
<b>Responsable</b>	<b>Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones</b>	

### A Mediano Plazo

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO.	UNIDADES FÍSICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	OBSERVACIONES
Capacitación, soporte en Windows - nivel experto.	4	S/. 3,000	S/. 12,000	POSTERGADO	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
Capacitación para desarrollo en Java.	4	S/. 3,000	S/. 12,000	EJECUTADO	
Renovación de switches.	22	S/. 3,155	S/. 69,500	POSTERGADO	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
RENOVACIÓN de licencias de ORACLE STANDARD EDITION ONE.	2	S/. 5,000	S/. 10,000	EJECUTADO	
Sistema automatizado de solicitud de servicios.	1		S/. 0	PENDIENTE	
Sistema de control de incidentes de red.	1		S/. 0	PENDIENTE	
Adquisición de herramienta de prueba de vulnerabilidad: hardware y software.	1		S/. 11,000	POSTERGADO	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO
Servicio de preparación del personal en hackeo ético.	1		18,000	EJECUTADO	
Elaboración de un programa de pentesting y hackeo ético.	1		S/. 0	PENDIENTE	
		<b>TOTAL</b>	<b>S/. 548,870</b>		

Enero, 2018.



ALBERTO CORTAVARRIA BENITES  
 Jefe de la Oficina de Tecnología de la  
 Información y de Telecomunicaciones  
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO